

УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ООО «ЗСК»
 А.М.Бирюков
 « 10 » 10 2016 г.

ГРАФИК

ввода в ремонт и вывода из ремонта электросетевых объектов (сводная информация)
 на ноябрь 2016 г.

Дата	№ ТП, КТП	Время отключения	Отключаемые объекты	Причина отключения
г.Заринск				
08.11.16	ВЛ-10 кВ л 70-16 от Р 70-16-1	09.00-17.00	Район СМУ	Капитальный ремонт
10.11.16	ВЛ-10 кВ л 70-5	08.30-17.00	Район Балиндера	Текущий ремонт
11.11.16	ВЛ-10 кВ л 70-10	08.30-17.00	Район СМУ	Текущий ремонт
14.11.16	ВЛ-10 кВ л 70-16	09.00-17.00	Район СМУ	Текущий ремонт
16.11.16	ВЛ-10кВ л 6-3 от ГКТП 6-3-88 до Р 6-3-3	08.30-17.00	Северный жилой район	Капитальный ремонт
с.Тогул				
01.11.16	КТП 58-3-13	09.00-15.00	ПУ № 71, ул.Солнечная, Механизации	Тех. присоединение
01-02.11.16	ВЛ-0,4 кВ КТП 58-3-1 ф-1	09.00-16.30	Ул.Механизации	Капитальный ремонт
с.Кытманово				
10.11.16	КТП 59-7-34	09.00-16.30	ИП Сайцендаль, ИП Дмитриев, ИП Соколов, ИП Эбель, Кнауб А.А., Кытмановское РайПО, МУП Кытмановские теплосети, МУП Кытмановское АТП, ул.Новая	Инвестиционная программа
с.Залесово				
01.11.16	ВЛ-0,4 кВ КТП 71-5-15 ф-1	09.00-17.00	Ул.Садовая, Коммунистическая, скважина «Садовод» ООО ЖКУ	Тех. присоединение

Начальник ПТО



Т.Л.Маничева